



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Σταθοπούλου

Τηλ.: 213-214 8360

E-mail: stathopoulou@edsna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση: 26η

22-10-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 26^{ης}/22-10-2021 Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αριθμός απόφασης: 460/2021

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης χρονικής παράτασης της
υπ. αρ. πρωτ. 9450/26-7-2021 σύμβασης.**

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, σήμερα την **22η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. **12.918/18-10-21** που επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Στα γραφεία παρευρέθηκε μόνον ο Πρόεδρος και για τον λόγο αυτό η συνεδρίαση έλαβε χώρα με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών έλαβαν μέρος τα έξι (6) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κόκκαλης Βασίλειος, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.
2. Χιωτάκης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Κηφισιάς.
3. Πατππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής.
4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής.
5. Σμέρος Ιωάννης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Αν. Αττικής.
6. Μπουρνούς Ευάγγελος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δήμαρχος Ραφήνας.
7. Λεωτσάκος Ανδρέας, Αναπληρωματικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Δ.Τ. Αθηνών (αναπληρώνει τον κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 26ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και εισηγούμενος το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος και Αν. Προϊστάμενο Δ/σης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη μας την εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της εταιρείας «GEON Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΙΚΕ» η υπ. αρ. πρωτ. 9450/26-7-2021 σύμβαση με τίτλο: «Αμοιβή για υπηρεσίες ανάλυσης φυσικοχημικών παραμέτρων των υπόγειων υδάτων για περιβαλλοντικό έλεγχο» διάρκειας 3 μηνών.

Με το υπ. αρ. πρωτ. 12458/13-10-2021 συνημμένο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης κατά 45 ημέρες, χωρίς αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου, δηλαδή έως 10/12/2021.

Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την λήψη και αξιολόγηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων των εργασιών άλλων συμβάσεων που ανατέθηκαν από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και υλοποιούνται

ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, με αντικείμενο το οποίο συνδέεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υλοποίηση της σύμβασης, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αξιολόγηση και τις αιτιάσεις των υπερβάσεων τιμών παραμέτρων δειγματοληψίας των υπόγειων νερών – τρόποι απορρύπανσης στο ΧΥΤΑ Φυλής και την απολογιστική έκθεση για τον χημισμό του υδροφόρου ορίζοντα .

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της οικείας διακήρυξης «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης».

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την εισήγηση της Δ/σης ΔΥΠΑ.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 9450/26-7-2021 σύμβαση.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 12458/13-10-2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α' 133).

10. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α'42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α'55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α'64) και άλλες διατάξεις» (Α'76).

Ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου.
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/σης ΔΥΠΑ.
3. Εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας «GEON Σύμβουλοι Περιβάλλοντος ΙΚΕ» για την παράταση της συνολικής διάρκειας της υπ' αρ. πρωτ. 9450/26-7-2021 σύμβασης κατά 45 ημέρες, χωρίς προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή έως 10/12/2021.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Εκδόθηκε η με αριθμ. 460/2021 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 22-10-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χιωτάκης Νίκος
Παππούς Χρήστος
Μπουραϊμης Δημήτρης
Σμέρος Ιωάννης
Μπουρνούς Ευάγγελος
Λεωτσάκος Ανδρέας